
 

 

Errores frecuentes en el desarrollo de un 

proyecto eTwinning  
   

Al tiempo que crece el número de solicitudes año a año, también crece el porcentaje de 

proyectos que consiguen el reconocimiento de sello de calidad. Esto nos indica que la 

metodología basada en los criterios de calidad eTwinning va asentándose entre los docentes 

miembros de los proyectos.  Desde el Servicio Nacional de Apoyo felicitamos a todos los 

docentes que han conseguido el sello de calidad por el buen trabajo realizado.  

Por otro lado, tras revisar los comentarios hechos por el equipo evaluador de los 

proyectos, tanto en aquellos que obtienen el sello de calidad como en los que no, el SNA ha 

observado que hay errores reiterados que se cometen durante el desarrollo de los mismos.   

En la tabla de abajo destacamos los errores más frecuentes, así como ideas para 

subsanarlos. Una regla de oro que se debe tener en cuenta es que la planificación previa del 

proyecto garantiza una alta probabilidad de éxito.  

Error frecuente  ¿Cómo subsanarlo?  

  

No se ha hecho una planificación de 

tareas/actividades antes del comienzo del 

proyecto.   

  Planificación  

  

Elaborar un documento en el que se 

diseñen las tareas/actividades 

(temporalización, proceso de trabajo, 

agrupamiento de alumnos, propuesta de 

herramienta digital, etc.), y alojarlo en el 

TwinSpace para que esté a disposición de todos 

los socios.  

Utilizar el calendario y/o cronograma.  

Las páginas de actividades del 

TwinSpace están desordenadas.  

Planificar el orden de las páginas de 

actividades para que cualquier visitante que 

visualice el TwinSpace pueda comprender de 

forma sencilla cómo se ha llevado a cabo el 

proyecto. Evitar que el orden esté determinado 

por las aportaciones individuales de los países.  

  Ejemplo  

https://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/10/error_1_1-1.png
https://twinspace.etwinning.net/70995/pages/page/440427
https://twinspace.etwinning.net/59462/pages/page/404197


 

 

El alumnado de los centros escolares 

socios no interactúa.  

Elaborar una estrategia de 

comunicación, con ayuda de herramientas 

digitales acordes al grado de autonomía del 

alumnado: interactuar en los perfiles, 

reaccionar al trabajo del socio, crear debates en 

los foros, organizar conversaciones de chat, 

organizar sesiones de videoconferencia, etc.  

Foros                        

El trabajo de los centros escolares 

socios es en paralelo. No se presentan 

resultados colaborativos.  

Establecer un plan de reuniones en línea 

de coordinación del profesorado socio (usar 

herramienta de video conferencia).  

Elaborar una estrategia de 

colaboración: organizar al alumnado en grupos 

de nacionalidad mixta según su autonomía, 

participar en documentos colaborativos (padlet 

y similares), producir resultados colectivos en 

los que el alumnado sea co-autor, co-creador, 

etc.  

Colaboración  

No se documenta el proceso de trabajo.  

No se identifica la autoría de 

materiales, textos, etc.  

Aportar pruebas gráficas y 

documentadas del proceso: fotos, vídeos, 

enlaces, capturas de pantalla, imágenes, 

insertar productos digitales en las páginas de 

actividades...  

Fomentar la autonomía de los alumnos 

para que accedan al TwinSpace y completen su 

perfil, suban los materiales, intervengan en 

foros, chats y videoconferencias, publiquen en 

la página de inicia, firmen las tareas, ...  

Se publica un número elevado de 

imágenes/fotos y otros documentos 

irrelevantes para el proyecto eTwinning (muy 

frecuente en los proyectos asociados con 

movilidades).  

Dejar constancia de las tareas y eventos 

incluyendo solo aquellas imágenes que sean 

más significativas.  

  

No se presenta una evaluación del 

proyecto ni del alumnado.  

Conviene hacer una evaluación del 

proyecto, tanto por parte de los docentes socios 

como del alumnado.  

https://etwinning.es/wp-content/uploads/2023/02/07.-Gesti%C3%B3n-de-foros-en-el-TwinSpace.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dhubhv62AcA


 

 

Una reflexión de lo que se ha hecho 

tiene que derivar en una toma de decisiones de 

propuestas de mejora, que permitan una 

evolución en proyectos posteriores.  

Es importante definir el proceso de 

evaluación del alumnado den relación a la 

consecución de las competencias clave y, por 

lo tanto, reflejar su contribución a la 

calificación final.  

  

Los resultados tangibles del proyecto 

no están bien definidos.  

Concretar los resultados que se quieren 

conseguir antes de iniciar el proyecto: un mapa, 

una revista, una guía turística, una mascota, un 

estudio estadístico, una carta de restaurante, un 

vídeo, una exposición fotográfica, etc.  

La herramienta utilizada no es 

adecuada a la edad del alumnado.  

Asegurarse de que la complejidad de 

uso de la herramienta no dificulta la ejecución 

de una tarea ni desmotiva al alumnado.  

No se da difusión al proyecto.  Informar a la comunidad educativa de 

tu centro escolar, presentar la experiencia de 

otros centros escolares, publicar en la página 

web institucional del centro escolar, en redes 

sociales, en prensa local, etc.  

Difusión  

  

  Para evitar algunos errores, sean los señalados aquí arriba u otros, es recomendable 

tener presente en todas las etapas de desarrollo del proyecto la rúbrica de evaluación del sello 

de calidad   

https://etwinning.es/es/nueva-rubrica-de-evaluacion-para-sellos-de-calidad-nacional/  

Habla con tus socios, tratad juntos de identificar posibles errores como los señalados 

más arriba, y reflexionad sobre la conveniencia de cambiar el rumbo.  

Ayuda eTwinning      Fuente imagen: Pixabay  

 

https://etwinning.es/es/tienes-un-proyecto-en-marcha-cuentaselo-a-todos/
https://etwinning.es/es/nueva-rubrica-de-evaluacion-para-sellos-de-calidad-nacional/
https://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/

